

Raport bieżący ESPI 15/2023

Data:	23 maja 2023 roku
Temat:	Podpisanie aneksu do umowy o roboty budowlane dotyczące zakładu w Karkoszowie wraz z informacją o wydaniu polecenia rozpoczęcia robót
Podstawa prawna:	Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Osoby reprezentujące spółkę:	Michał Pokorski – Prezes Zarząd; Damian Józefiak – Członek Zarząd

Treść raportu

Zarząd HiProMine S.A., z siedzibą w Robakowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2022, z 22 grudnia 2022 roku, informuje, że w podpisaniu z ATLAS WARD Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Wykonawca") aneksu do umowy o roboty budowlane dotyczące budowy zakładu w Karkoszowie oraz wydał Wykonawcy pisemne polecenie rozpoczęcia ww. robót.

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy o kwotę 9 942 154,64 złotych netto, wynikającą zasadniczo z potrzeby wprowadzenia robót dodatkowych, które spółka planowała pierwotnie zlecić we własnym zakresie innym podmiotom. W związku z powyższym, całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac objętych umową zostało określone na kwotę 74 942 154,64 zł netto, w tym 1 360 705,80 zł netto za wydłużenie gwarancji urządzeń oraz serwis.

W ramach przedmiotowego aneksu strony ustaliły również ostateczny termin zakończenia robót budowlanych, objętych umową, na 9 lutego 2024 roku.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.